



Zápis 17. jednání Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti

Datum konání: 17. 1. 2019 v 13 h

Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, sál L. Píka , 1. patro č. 31)

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP, prezentovala Ing. Kubičková, manažer ITI.

1. Aktuální informace – prezentace:

Informace o možnosti zastupování předsedy ŘV a jednotlivých členů ŘV. Novým členem ŘV je 1. náměstek primátora Mgr. Roman Zarzycký. Nově bude ORP Stod zastupovat Ing. Václav Kubernát.

V 1. pololetí 2019 bude zpracována mid-term evaluace – informace Mgr. Koppová.

V jednání s ŘO IROP je možnost zvýšení alokace pro ZŠ.

Na únor 2019 je avizována kontrola NKÚ.

2. Zpráva o plnění Strategie ITI k 31. 12. 2018 – text zprávy odeslán členům ŘV jako podkladový materiál.

Hlasování: přítomno 12 řádných členů ŘV.

Pro -12, Proti – 0, Zdržel se – 0.

3. Změna ISg – finanční plán, harmonogram výzev nositele.

Plánované změny ISg prezentovány dle jednotlivých prioritních os a specifických cílů.

PO 1 Aplikovaný výzkum:

Ing. Duchek se dotázal na možnost získání dotace pro VZÚ z 1. tranše OP VVV. Podány žádosti nad rámec alokace.

Ing. Beneš informoval o jednáních s OP VVV týkající se možnosti zvýšení alokace pro PMO o 400 mil.

Vyhlášení výzvy nositele č. 37 Služby infrastruktury (ve vazbě na OP PIK):

Hlasování: přítomno 12 řádných členů ŘV.

Pro -12, Proti – 0, Zdržel se – 0.

Ing. Beneš – OP PIK bude vyčerpáno během prvních výzev, záměry vždy přesahují rezervovanou výši alokace.



PO 2 Mobilita:

Primátor: informace k dostavbě městského okruhu od ředitelství SÚS – stavba bude zahájena v říjnu 2019, čerpání za rok 2019 nulové. Kraj se bude snažit získat maximum zdrojů EU, podání žádosti o dotaci individuálně znamená úsporu 300 mil. pro veřejné rozpočty.

Mgr. Šašek: informace o přípravě přestupního terminálu v Rokycanech.

Mgr. Zarzycký se dotázal na plán PMDP na dodatečný nákup 1 trolejbusu (za zbytkovou alokaci cca 18 mil. Kč). Termín 2019 (dle finančního plánu ISg) nebo až 2020 dle reálného předpokladu PMDP a.s.

Ing. Beneš: připravovaný projekt do OP Doprava – vozovna na Slovanech za cca 1,35 mld. Kč. Zvažuje se etapizace projektu s tím, že náklady 1. etapy by byly dotovány ze zbylé alokace OPD vyčleněné pro ITI (cca 400 mil.) a náklady dalších etap až v programovém období 2021+.

V rámci PO 2 je připraveno vyhlášení výzvy nositele č. 38 „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV“.

PO 3 Vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby

Ing. Beneš: vzhledem k velkému zájmu ze strany ZŠ a SŠ je alokace pro školství rezervovaná z IROP prakticky vyčerpána, další výzvy nejsou plánovány.

Vyhlášení výzvy nositele č. 39 „Služby na podporu zaměstnanosti“ (ve vazbě na výzvu OPZ_045)

Hlasování: přítomno 11 řádných členů ŘV.

Pro -11, Proti – 0, Zdržel se – 0.

Výzva nositele č. 40 „Sociální začleňování“ (ve vazbě na výzvu OPZ_048) – připravena k vyhlášení, schválena ŘO OPZ, ale vzhledem k malému zájmu v předchozích výzvách se nabízí možnost snížení části disponibilní alokace o 20 mil.

Realokace 20 mil.

Hlasování: přítomno 10 řádných členů ŘV.

Pro -10, Proti – 0, Zdržel se – 0.

O situaci bude informován ŘO OP Zaměstnanost a po schválení realokace bude výzva nositele č. 40 odeslána k hlasování per-rollam.

Pro oblast sociální infrastruktury, sociálního bydlení a podnikání jsou připraveny k vyhlášení výzvy č. 41, 42 a 43, plánováno hlasování per-rollam.

PO 4 Technická infrastruktura a životní prostředí

Není plánována další výzva, alokace 200 mil. bude vyčerpána.

Ing. Kubičková dále prezentovala přehledy reálného čerpání alokací IROP v letech 2018 – 2022 a harmonogram výzev nositele a ZS ITI, které jsou plánovány v 1. pololetí 2019.



Diskuze k dostavbě městského okruhu (klíčový projekt ISg)

Ing. Beneš: podání projektu individuálně nebude mít negativní dopad na realizaci ISg (dopis náměstka Kopice), projekt zůstává součástí strategie, ale bude nutné přepracovat finanční harmonogram.

Primátor: město není investorem a je třeba vnímat rozdílnou úlohu a zájmy zainteresovaných subjektů (kraj jako investor, město jako nositel Strategie a celá PMO).

4. Příprava programového období 2021 +, prezentoval Ing. Beneš.

Mgr. Šašek informoval o reálných potřebách v území – přestupní terminály, obchvaty obcí, revitalizace veřejných prostranství, domy pro seniory, modernizace sportovišť.

Ing. Beneš: dle MMR by v nových strategiích mohly být rezervovány kromě zdrojů EU také národní zdroje.

Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP

V Plzni dne 21. 1. 2019

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Prezentace