
 
 

Zápis 5. jednání Pracovní skupiny Mobilita 

Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti 

 

Datum konání:  3. května 2018 od 9 h  

Místo konání: ÚKEP, zasedací místnost 2. patro  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Projednání výsledků výzvy nositele ITI č. 26 „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN –T“  

ve vazbě na výzvu IROP č. 42 

 

Průběžná uzávěrka výzvy 20. dubna 2018, byl doručen 1 projektový záměr „Městský okruh, úsek 
Křimická – Karlovarská“. 

Záměr prezentoval za žadatele Ing. Kuneš (SÚS PK), za zpracovatele Mgr. Kotora a Mgr. Hýsek 
(SOFO Advisory). 
Předpokládaná výše požadované dotace uvedená v záměru činí max. 1,27 mld. Kč, tj. 100% 

alokace výzvy.  Žadatel avizuje požadavek na zvýšení alokace na 1,5 mld. Kč - bude projednávat 

Plzeňský kraj s donátorem - MMR (ŘO IROP). 

Záměr naplňuje indikátor výstupu 7 22 03 - délka nově vybudovaných úseků silnic II. třídy.  

V záměru jsou uvedena četná rizika, vždy s podrobnými opatřeními na jejich odstranění.  

Přítomní členové PS konstatovali soulad záměru s opatřením č. 2.1.1. Strategie ITI plzeňské 
metropolitní oblasti.   

 

2. Diskuze 

Ing. Kuneš: rekapitulace  vývoje - územní rozhodnutí na dostavbu okruhu bylo vydáno v r. 2014, 
následně změna ÚR, cenové odhad uvedený ve Strategii ITI je z r. 2016, projektová dokumentace 
r. 2017, srpen – září 2018 bude k dispozici nový odborný odhad ceny k provedení stavby 
(předpokládáno navýšení cca o 17 - 18%), do konce 2018 dokumentace pro provedení stavby, 
položkový rozpočet. 

Ing. Kotora: podání žádosti o dotaci předpokládáme do konce r. 2018, před výběrem zhotovitele 
stavby. Vlastní zahájení stavebních prací bude ovlivněno délkou VŘ. 

Zpracovatel záměru bude pravděpodobně žádat o prodloužení „Vyjádření ŘV o souladu záměru s 
ISg“.  

Ing. Jindrová: vydání vyjádření ŘV cca v polovině června, platnost 90 kalendářních dnů. 
Informovala o termínech nositele ITI pro změny finančního plánu ISg – lhůty min. 2 – 3 měsíce 
(dle aktuálně platné metodiky schvaluje změnu Řídicí výbor ITI a následně ŘO IROP).  První část 
alokace uvedená v ISg určená k čerpání v roce 2019 je ve výši 181,5 mil. Kč.  

Ing. Baudyš: komentoval přínosy uvedené v záměru - odlehčení dopravy v centru města 
pravděpodobně nebude dlouhodobé, efekt bude spíše krátkodobý či střednědobý. 

 

Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP 

V Plzni dne 10. 5. 2018 

 

Příloha: prezenční listina 


